




Urząd Gminy w Chelmeću
Ul. Papieska 2,
33-395 Chelmeć

Tel. (018) 414 56 10
fax. (018) 414 56 43
e-mail: sekretariat@chelmeć.pl

Chelmeć, 15.03.2011 r.

Znak: ZW.7021-06/11



Sz.P.
Jan Golonka
Starosta Powiatu Nowosądecki

Dotyczy: zapytania w sprawie postępów prac związanych z budową obwodnicy zachodniej miasta Nowego Sącza – połączenie m. Brzesko z drogą krajową nr 28.

W odpowiedzi na interpelację radnych Rady Gminy Chelmeć złożoną na ostatniej sesji Rady Gminy Chelmeć, jak również w związku z częstymi pytaniami mieszkańców na jakim etapie są w chwili obecnej prace związane z budową tzw. zachodniej obwodnicy Nowego Sącza – połączenie m. Brzesko z drogą krajową nr 28, zwracam się do Pana Starosty z prośbą o wyjaśnienie podjętych jak dotąd czynności związanych z uzyskaniem wielowariantowej wstępnej koncepcji wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do rozpoczęcia inwestycji w trybie „Projektuj i Wybuduj”.

Zachodzi uzasadniona obawa, że przez zaniedbanie lub zwlekanie z opracowaniem wielowariantowej wstępnej koncepcji wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do rozpoczęcia inwestycji w trybie „Projektuj i Wybuduj”, kwota 13 milionów euro zarezerwowana na ten cel, zostanie przesunięta na inne zadanie, najprawdopodobniej poza teren Sądeckizny (najpewniej do Tarnowa...?). Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu a Pracownią Inżynierską Klotoida termin wykonania w/w dokumentacji minął 30 września 2010 roku, następnym krokiem po uzyskaniu dokumentacji było planowane na październik 2010 roku ogłoszenie przetargu w trybie „Projektuj i Wybuduj”. Tymczasem do dnia dzisiejszego nie ma żadnych informacji o tym, żeby przetarg był lub miał być ogłoszony w najbliższym czasie, na jakim etapie jest przygotowywanie dokumentacji i czy umowa z Pracownią Inżynierską Klotoida została aneksowana, jeśli tak to jaki termin został wyznaczony? Pomijam już fakt, że w zeszłym roku (który był rokiem wyborczym) spotkania nt. tej inwestycji odbywały



Urząd Gminy w Chelmeću
Ul. Papieska 2,
33-395 Chelmeć

Tel. (018) 414 56 10
fax. (018) 414 56 43
e-mail: sekretariat@chelmeć.pl

się regularnie, a informacje o stopniu zaawansowania prac publikowane były przez lokalne media. Niestety od jakiegoś czasu brak zarówno spotkań, jak i informacji.

Taka sytuacja sprawia, że realne stają się obawy, że opóźnienie prac projektowych, nie wspominając o robotach budowlanych, może spowodować reakcję ze strony Zarządu Województwa Małopolskiego w postaci przesunięcia wciąż niewykorzystywanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel, na całkowicie inne zadanie, którego stopień zaawansowania, a zatem i możliwość realizacji będą większy. Utrata w ten sposób środków finansowych przez Inwestora, tj. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, byłaby niepowetowaną stratą, a szansa na zbudowanie wreszcie obwodnicy wokół miasta Nowego Sącza zmalałaby niemal do zera.

Ze względu na to, że inwestycja ta ma charakter priorytetowy dla całego regionu sądeckiego raz jeszcze apeluje do Pana Starosty, który jest głównym beneficjentem środków unijnych z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonych na w/w obwodnicę, o przyspieszenie prac związanych z realizacją inwestycji pn. budowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Chcemy przypomnieć, że obwodnica zachodnia powinna być strategiczną inwestycją przede wszystkim dla Starostwa Powiatowego ze względu na jej charakter, m.in. na to, że w dużym stopniu jej realizacja przyczyni się do rozwiązania problemów komunikacyjnych nękających całą Sądecczyznę, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego w regionie dla wszystkich mieszkańców.

Ze swojej strony informuję, że zgodnie z zawartą umową dołożę wszelkich starań aby jak najszybciej zrealizować zadanie związane z budową obwodnicy zachodniej Nowego Sącza, łącznie z deklaracją partycypacji w kosztach.

Z poważaniem

WÓJT GMINY


mgr inż. Bernard Stawiarowski