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L.P. NAZWA Zakres zmian
1 Obiekt nr 2 obiekt wyłączony z realizacji

2 Obiekt nr 9 obiekt wyłączony z realizacji

3 Obiekt nr 10
dodatkowy zakres: pogłębienie studni do około 100m (obecny obiekt ma głębokość 
około 40m)

4 Obiekt nr 11
dodatkowy zakres: pogłębienie studni do około 100m (obecny obiekt ma głębokość 
około 40m)

5 Obiekt nr 12
dodatkowy zakres: pogłębienie studni do około 100m (obecny obiekt ma głębokość 
około 40m)

6 Obiekt nr 15 Realizacja zgodnie z PFU P. Tokarskiej
7 Obiekt nr 16 Realizacja zgodnie z PFU P. Tokarskiej

8 Obiekt nr 17 
modyfikacja modernizacji zestawu w zakresie zmiany jego lokalizacji oraz wydajności 
(prawdopodobna konieczna wydajność to docelowo 110 m3/h)

9 Obiekt nr 28 obiekt wyłączony z realizacji
10 Obiekt nr 29 obiekt wyłączony z realizacji
11 Obiekt nr 30 obiekt wyłączony z realizacji
12 Obiekt nr 38 Realizacja zgodnie z PFU P. Tokarskiej
13 Obiekt nr 48 obiekt wyłączony z realizacji

Zakres modernizacji:
Komora zbiornika
Przebudowa rurociągów odpływowych (DN150) w komorach zbiornika (2 x 8,0 m) w 
sposób zapewniający prawidłową wymianę wody. Mocowanie rurociągów do dna 
zbiornika. Dopuszcza się rury PVC
Wymiana włazów (D=60 cm, stal kwasoodporna) – 2 szt.

Wymiana drabin złazowych wraz z pochwytami (H=4,5 m, stal kwasoodporna) – 2 szt.
Wymiana wywietrzników (PE DN160) – 4 szt.
Instalacja sond hydrostatycznych (z komunikacją z pompownią [obiekt nr 30] i 
przekazem danych do dyspozytorni) – 2 szt.
Komora zasuw
wykonać wejście drzwi 100x200 ocynk do komory zasuw
wykonać instalację do chlorowania
Wyprofilowane posadzki (15 m2) ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej
wymiana drabiny złazowej wraz z podchwytem (H=3,8 m)
Wymiana wywietrzników (PE DN160) – 1 szt.
Wykonanie instalacji elektrycznej w komorze zasuw: min. 2 punkty oświetleniowe, 
gniazdo 230 V – 1 szt., instalacja 24 V – 1 gniazdo
Przebudowa instalacji rurociągów w komorze (PE DN160, L=ok. 10 m) w celu poprawy 
warunków wymiany wody w zbiorniku (układ rurociągów jak dla zbiornika 
przepływowego)
Instalacja przepływomierza elektromagnetycznego kołnierzowego (DN150) na 
rurociągu odpływowym ze zbiornika
Inne
Budowa rurociągu odpływowego ze zbiornika, do połączenia z siecią dosyłową (PE 
DN160, L=ok. 200 m) wraz z budową węzła DN150 z zasuwami DN150 – 3 szt. w celu 
stworzenia warunków jak dla zbiornika przepływowego
Instalacja monitoringu wizyjnego otoczenia zbiornika oraz komory zasuw

ZESTAWIENIE ZMIAN W PFU
Wybranych obiektów na zadaniu „Usprawnienie systemu zarządzania majątkiem sieciowym wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Chełmiec”

14 Obiekt nr 49
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Monitoring
Wpięcie do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji SCADA Sydianet 2.0.
Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika
Wyprofilowanie skarp obsypu ziemnego zbiornika (300 m2)
Odbudowa schodów betonowych (7 stopni, szer. 1,0 m)
Odbudowa chodnika z płytek betonowych (pow. 16m2)
Wyrównanie terenu pomiędzy drogą a terenem zbiornika do poziomu obsypu 
ziemnego (pow. 132 m2) wraz z ułożeniem korytek odwadniających (L=33 m)
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego

15 Obiekt 52

dodatkowy zakres: wymiana zaworów pływakowych DN 100 na elektrozasuwy DN 100 
2szt, montaż zaworów odpowietrzająco-napowietrzniających w studni szczelnej 
betonowej Fi 1000 wraz z armaturą towarzyszącą, średnica zaworu odpowietrzająco-
napowietrzającego 2 cale

16 Obiekt 56
Wymiana istniejących reduktorów wraz z montażem nowej studni betonowej 
szczelnej fi 1000 wraz z armaturą towarzyszącą
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